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CGOVERNO MUNICIPAL B

PROCESSO N° 96/2022
MODALIDADE Tomada de Precos N° 6/2022
TERMO ADITIVO N° 3 AO CONTRATO N° 209/2022

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA
CONSTRUCAO DE BARRACAO INDUSTRIAL, COM AREA A SER CONSTRUIDA DE 360 metros quadrados,
CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONVENIO CELEBRADO COM A SEDU/PARANACIDADE
E MUNICIPIO DE CAMPO BONITO.

Partes: Municipio de Campo Bonito e a empresa CASSOL ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 04.043.123/0001-60.
Clausula Primeira: Com base no parecer juridico n® 491/2023 do Paranacidade e de comum acordo entre as partes, fica
aditado o prazo de execucido da obra conforme o cronograma fisico/financeiro, o qual passard a ser 21/03/2024 e o prazo
de vigéncia do contrato alterado para 21/05/24 em conformidade com o artigo 57, 1°, II da lei 8666/93.

Cliusula Segunda: Ficam inalteradas as demais cldusulas que ndo conflitarem com este aditivo.

Foro: Comarca de Guaraniagu
Assinaturas: Vilson Giacomini Junior e CASSOL ENGENHARIA LTDA.

Campo bonito, 09 de fevereiro 2024
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